

# 課題学習 - 学習計画書

作成日

平成30年11月23日 (新規・変更)

40 期	園芸 学科	メンバー: 澤邑 茂光、井上 末三 上杉 常也、小川 典久 神垣 賢治、蓮井 實
------	-------	--

**テーマ:** 長浜国際交流ハウスGEOの日本庭園整備

月	活動予定日	活動場所	学習項目(内容・役割など)
11月	8日(木)	国際文化交流ハウスGEO	GEOの庭園にて北村先生の意見を拝聴
	9日(金)	同上	GEOの事務長との打合せ
	21日(水)	同上	庭園整備内容の検討・中庭灯籠の固定
	23日(金)	同上	平面図策定のための測量
12月	19日(水)	国際文化交流ハウスGEO	プランターにパンジーを植え、設置
	(予備日20日)	同上 天野川	④クオカネモチ・赤松・黒松・山茶花・槇の先端を丸く選定 午後 四つ目垣用及び棒垣用の竹切り
1月	16日(水)	国際文化交流ハウスGEO	①手洗石清掃②ユッカ伐採⑤庭全体の竹・切り株・腐り根除
	(予備日23日)	同上	③ハイビヤクシンの剪定(カワ等の除去)
2月	13日(水)	国際文化交流ハウスGEO	⑦竹垣の準備⑧看板目隠しの準備
	(予備日20日)		
	28日(木)	レイカディア大学	中間報告準備
3月	13日(水)	国際文化交流ハウスGEO	⑩南生垣の剪定、西生垣の剪定、東生垣に赤か増殖
	20日(水)	同上	⑦竹垣の設置⑧看板目隠しの設置
4月	17日(水)	国際文化交流ハウスGEO	中庭①カクレミノ・キンモクセイの剪定・柵の伐採②ヒノキの先端落と
	24日(水)	同上	植樹
5月	15日(水)		活動報告まとめ作業
	22日(水)		同上
6月	12日(水)		活動報告まとめ作業
	19日(水)		同上

※3月に中間報告会実施、6月末に報告書の提出(印刷したもの1部とパソコンで作成したデータ)