

V. 学生募集プロジェクト活動計画

学生募集プロジェクト副リーダー 一之瀬一男

“ 1・3・1 70 ” “彦根キャンパス移転を成功させよう”

1. 活動方針

(1) 44期生募集定員 70名確保

ア. 1・3・1 70活動

(1人が3人に紹介いただき、1人が入学され定員70人を達成しよう)

イ. 彦根キャンパス移転を成功させよう

(公開講座・学科説明会・イベント等 募集活動での移転情報の提供)

ウ. サポートの会、在学生、同窓会、事務局との連携した活動

(3者と事務局が連携した継続的な活動)

エ. 募集期間短縮による募集活動の充実

(募集期間 6月1日～7月29日)

(2) 継続した定員確保の為の活動

ア. 募集結果の分析、見直し

イ. 円滑な引継

ウ. サポートの会、在学生、同窓会、事務局、草津校との連携した活動

2. 活動計画

(1) 4月～5月 広報・募集活動

ア. 新会員歓迎、情報共有

イ. 募集要項配布・設置活動

ウ. 市町、社協等への広報誌掲載活動継続

エ. 「1・3・1 70」活動実践

オ. PJ会議開催(進捗状況確認、活動実践)

カ. 合同会議(米原校、草津校、事務局)

キ. 公開講座 学科説明会

ク. イベントの開催

(2) 6月1日～7月29日 募集期間・募集活動

ア. サポートの会、在学生、同窓会、一体となつての 「1・3・1 70」活動の実践

イ. PJ会議・合同会議(進捗状況確認、活動実践)

ウ. 公開講座、学科説明会

エ. イベントの開催

オ. マスコミ関係取材、放映・記事掲載

- (3) 9月 44期生学生募集活動結果の分析と見直し
ア. PJ会議開催（活動結果の分析・見直し）
- (4) 10月～12月 45期生学生募集準備
ア. PJ会議・合同会議（45期生学生募集要項検討、活動計画検討）
イ. 令和4年10月から彦根キャンパス開校(米原校移転)
- (5) 1月 45期生学生募集活動準備会開催
ア. PJ会議・合同会議
- (6) 2月 45期生学生募集発足会
ア. 45期生学生募集要項確定
イ. 各市町、社協広報誌への掲載依頼
- (7) 3月 45期生学生募集広報・活動スタート
ア. 各市町、社協、同窓会、在学生へ募集活動協力依頼
- (8) 4月～5月 広報・募集活動
ア. 新会員歓迎、情報共有
イ. 募集要項配布・設置活動
ウ. 市町、社協等への広報誌掲載活動継続
エ. 新方針のもとでの活動実践
オ. PJ会議開催（進捗状況確認、活動実践）
カ. 合同会議（彦根キャンパス、草津キャンパス、事務局）
キ. 公開講座 学科説明会
- (9) 6月1日～7月29日 募集期間・募集活動
ア. サポートの会、在学生、同窓会、一体となつての募集活動の実践
イ. PJ会議・合同会議（進捗状況確認、活動実践）
ウ. 公開講座、学科説明会
エ. イベントの開催
オ. マスコミ関係取材、放映・記事掲載
- (10) 9月 45期生学生募集活動結果の分析と見直し
ア. PJ会議開催（活動結果の分析・見直し、11期PJ引継）

以上